No	Status	Type of Decision	Meeting-Name	Date	Taken by	Description of Decision (EN)	Remarks (EN)	Description of Decision (DE)	Remarks (DE)	Distributed on	Effective by
1	locked	Organization	SteCo	11.06.18	SteCo	Confirmation of initial project charter with scoping assumptions and transition approach	See SteCo 1 documentation	Bestätigung des initialen Project Charter mit Scoping-Annahmen und Übergangsansatz	Siehe SteCo 1 Dokumentation	08.07.2019	
2	locked	Organization	SteCo	11.06.18	SteCo	Release and distribution approach for additional resources	See SteCo 1 documentation	Freigabe- und Verteilungsansatz für zusätzliche Ressourcen	Siehe SteCo 1 Dokumentation	08.07.2019	
3	locked	Organization	SteCo	11.06.18	SteCo	Confirmation of future planned SteCo meetings	See SteCo 1 documentation	Bestätigung der zukünftig geplanten SteCo-Meetings	Siehe SteCo 1 Dokumentation	08.07.2019	
4	locked	Organization	SteCo	11.06.18	SteCo	Project billing rules and cost distribution	See SteCo 1 documentation	Projektabrechnungsregeln und Kostenverteilung	Siehe SteCo 1 Dokumentation	08.07.2019	
5	locked	Project-Mgmt	SteCo	06.08.18	SteCo	Risk Management: Mitigation of resource restrictions - further approval of resources	See SteCo 2 documentation	Risikomanagement: Mitigation der Ressourcenbeschränkungen - weitere Genehmigung von Ressourcen	Siehe SteCo 2 Dokumentation	08.07.2019	
6	locked	Functional	Cellfusion	20.08.18	P.-Mgt	MES upgrade has to be completed before ERP implementation		MES upgrade muss vor ERP Einführung abgeschlossen sein		08.07.2019	
7	locked	Functional	Data Migration	04.09.18	TL Migration	Decision to implement the data life cycle concept in current systems		Entscheidung das Datenlebenszyklus-Konzept in bestehenden Systemen umzusetzen		08.07.2019	
8	communicated	Functional	Architecture	11.03.20	Tech. Lead	Schedule forward to archive all decisions on the target landscape confirmed		Zeitplan für die Archivierung aller Entscheidungen über die Zieflandschaft bestätigt			
9	new										
10	new										
11	new										
12	new										
13	new										
14	new										
15	new										
16	new										
17	new										
18	new										
19	new										